

**Муниципальное казенное учреждение
«Районное управление образования»**

**Нютагай засагай хангай эмхи зургаан
«Аймагай болбосоролой хутэлбэри»**

ПРИКАЗ

10.04 2023г.

№ 54

п. Таксимо

**Об организации работы по подготовке к введению
федеральных основных общеобразовательных программ**

В целях реализации мероприятий по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Муйского района, на основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 15.03.2023 г. № 345 «Об организации работы по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Муйского района Зайцеву Людмилу Петровну, руководителя сектора общего образования и кадровой политики.
2. Создать Совет по вопросам подготовки к введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Муйского района (далее - Совет), утвердить его состав (Приложение 1).
3. Утвердить муниципальный План-график введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Муйского района на период март 2023 года – сентябрь 2023 года (Приложение 2).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных муниципальным Планом-графиком введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Муйского района.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник РУО

Зайцева Л.П.
8(30132) 55-2-28



У.В. Зарубина

Состав Совета
по вопросам подготовки к введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Муйского района

1.	Зарубина Ульяна Валерьевна	-	начальник муниципального казенного учреждения «Районное управление образования» администрации МО «Муйский район» - председатель Совета
2.	Зайцева Людмила Петровна	-	руководитель сектора общего образования и кадровой политики МКУ РУО – муниципальный координатор, секретарь Совета
3.	Шмакотин Андрей Алексеевич	-	и.о. заведующего районным диагностико-методическим центром МКУ РУО
4.	Аюшеева Светлана Владимировна	-	и.о. руководителя сектора воспитания и дополнительного образования МКУ РУО

**План-график
мероприятий введения
федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Назначение муниципального оператора, координирующего вопросы введения ФООП на муниципальном уровне	март 2023 г.	МКУ РУО	Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей ОО, методистов, учителей, социальных партнеров.
2	Создание муниципального Совета по вопросам введения ФООП на муниципальном уровне утверждение плана-графика по введению ФООП	март 2023 г.	МКУ РУО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением ФООП. Составлен перечень школьных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьными координаторами.
3	Актуализация деятельности ММС и РМО по вопросам введения ФООП на муниципальном уровне	март 2023 г.	РДМЦ РУО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Заседания Совета по вопросам организации введения ФООП на муниципальном уровне	По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал	МКУ РУО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
5	Проведение совещаний со школьными координаторами по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	МКУ РУО, ОО	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
6	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	МКУ РУО, ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координационного совета с муниципальными

7	Проведение самодиагностики (на всех уровнях) готовности к введению ФООП	март-май 2023 г.	МКУ РУО, ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
8	Принятие участия педагогов района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (в формате ВКС)	По графику Минпросвещения России	МКУ РУО, ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
9	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-июнь 2023 г.	МКУ РУО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности школ к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
	Формирование и утверждение муниципального / школьных планов-графиков по введению ФООП	март 2023 г.	МКУ РУО, ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	МКУ РУО, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
12	Организация работы муниципальной методической службы, РМО и ШМО	март-декабрь 2023 г.	РДМЦ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
13	Участие в региональных, муниципальных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	МКУ РУО, ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

14	Проведение инструктажа управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май-июнь 2023	МКУ РУО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП в районе
15	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	май-август 2023 г.	МКУ РУО, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП

16	Прохождение курсов повышения квалификации специалистами РУО, руководителями и педагогическими работниками ОО	апрель – май 2023	МКУ РУО, ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
----	--	-------------------	-------------	---

V. Мониторинг готовности муниципалитета и общеобразовательных организаций к введению ФООП				
17	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению ФООП	апрель 2023	МКУ РУО, ОО	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП
18	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению ФООП	апрель-май 2023	МКУ РУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
19	Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП	сентябрь 2023	МКУ РУО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
20	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях МО «Муйский район»	1 раз в квартал	МКУ РУО, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых гражданам системой образования Российской Федерации при реализации ФООП